

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| ID smlouvy: | 19746007 |
| ID verze: | 21221847 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 01.08.2022 15:29:54 |
| Zveřejňující subjekt: | Město Světlá nad Sázavou (yptb58f) |
| ID návazné smlouvy: | 15303483 |
| Email pro zaslání potvrzení: | |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|---|
| Název subjektu: | Město Světlá nad Sázavou |
| IČO: | 00268321 |
| Datová schránka: | yptb58f |
| Adresa: | náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na akci Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou |
| Datum uzavření: | 28.07.2022 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | /MSNS/13879/2022/OMIRR |
| Podepisující osoba: | |
| Hodnota bez DPH: | 1 788 793,01 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | 2 164 439,54 CZK |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Název: | Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. |
| IČO: | 25953818 |
| Datová schránka: | e7my9sj |
| Adresa: | Husova 437 566 01 Vysoké Mýto |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Přílohy:

SO 302_1_3 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci Vetev B usek mezi S8-S19 vctne S8.pdf

750 kB, 01.08.2022 15:30:37

f54df613238467fc025e5934b0a61e7bd559d88927951ae94c0c50cb26da0b24

SO 302_1_3 ZM. 2022 - Polozky zemnich praci -nove ceny Vet. B us. S8-S19 vc.S8.pdf

421.04 kB, 01.08.2022 15:30:37

a159b9a525383062b6606a6236667140610af77d720701fb5d69b8050f08335e

SO 302_1_4 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci Vetev A usek mezi S7-S8.pdf

614.77 kB, 01.08.2022 15:30:37

6c02c9fe45cf19296d76353b4b8b3fab221e23cfd8bf4f6adf7ddfb5930f2b41

SO 302_1_4 ZM. 2022 - Polozky zemnich praci -nove ceny Vet. A us. S7-S8.pdf

420.16 kB, 01.08.2022 15:30:38

4f0b104b973cbb535887cbf7d2148bd9debff8853a7a43c8f7897bbf9604de29

SO 302_1_5 ZM 2022 - Zmeny zem.praci Vet. A us S6-S7 vc.S7-Trideni_lom.k..pdf

271.32 kB, 01.08.2022 15:30:38

34ad36148d122521adf24a1d76c5c35da99e0f87595e1f668013e4ec8b2e6265

SO 302_1_6 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci usek mezi S8-S9 vct. S9.pdf

770.23 kB, 01.08.2022 15:30:38

0eac40f72c63a983d006dbd0d4661dde718714c5e22790466a13729d1570af5e

SO 302_1_6 ZM.2022 - Polozky zemnich praci -nove ceny us. S8-S9 vc. S9.pdf

579.48 kB, 01.08.2022 15:30:38

991ed2aedd3395b352a0d3e36fa23173c36e4e33c22144b202a6fcabaf41836b

SO 302_1_7 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci usek mezi S8-S21 vct.S19_20.pdf

764.87 kB, 01.08.2022 15:30:38

21e9c7e6be1df317db4544ccc35c4530fd89f2638c18940f105fe92617d25a68

SO 302_1_7 ZM. 2022 - Polozky zemnich praci -nove ceny us S8-S21 vc.S19_20.pdf

310.06 kB, 01.08.2022 15:30:38

7efc7fff89d3cd825cb059e33291b8d21d531a36c723d8b295f52ed46e05ba03

SO 303_9 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci vetev B cast useku S7-S17 vc. S17.pdf

653.23 kB, 01.08.2022 15:30:39

6268d8c431b0195b6a3fe73d48344939ab4272eb662b8ec8b206761ac2580ala

SO 303_9 ZM. 2022 - Polozky zemnich praci-nove ceny-v. B cast us. S7-S17 vc S17.pdf

315.52 kB, 01.08.2022 15:30:39

9b91cf9d15914e6328da8e537ff6254a823e02d1ffcfb0d6c82ee361c49b0e67

SO 303_11 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci vetev D cast useku S9-S24.pdf

617.97 kB, 01.08.2022 15:30:39

4057d36e821bc4250eb36d4d1ee06c09240b001e29d951a971d565bfab1fe521

SO 303_11 ZM.2022 - Polozky zemnich praci-nove ceny-v. D cast us. S9-S24.pdf

274.94 kB, 01.08.2022 15:30:39

e26f70138e1605d3dbf98250f00caf110359be2e9226b9d09106e0b2796bf6fa

SO 303_12 ZM 2022 - Geodeticky _ geologicky pruzkum - USEK S17-18.pdf

272.95 kB, 01.08.2022 15:30:39

0b1580be6c3718cac2a65aaca9d723d154fa89255a811c19a8fade79155c85bb

SO 306_2 ZM 2022 - Vyskova uprava lapolu pred c.p. 1045.pdf

292 kB, 01.08.2022 15:30:39

8a1059f970b7124bbb12a0fb7b91c95b4c1384c3337508e9226ec27e54f7c92a

SO 306_3 ZM 2022 - Napojeni destoveho svodu u c.p. 1045.pdf

590.36 kB, 01.08.2022 15:30:39

09afc08fbbabd08511be72e05078b99df5f729df205b5fb736ee80f716a92f92

Revitaliz nam Trcku z Lipy dod c.6_RS.doc

56.5 kB, 01.08.2022 15:30:40

65e3330761865b5c563eb9c2043c052973f98447e117a735433692402ad4c579

Kopie - Dodatek c.6_Revit_SnS_ZL_9.pdf

25.08 kB, 01.08.2022 15:30:40

be71f1f16276c7ff1ec1bddeb5675b9c5361e74f1cf63ba8372ab42f8bc84b10

Kopie - Dodatek c.6_Revit_SnS_ZL_10.pdf

24.04 kB, 01.08.2022 15:30:40

fe723c38f7f1bf723dbf0a474c6ac052d33ab39af0e58734e7f41d2fea0df607

Kopie - Dodatek c.6_Revit_SnS_ZL_11.pdf

25.93 kB, 01.08.2022 15:30:40

9a82d881df3bc2346f77e070a4c11227fd5de7ee88b628661f50d36fc5241420

SEZNAM ZBV_SO 302_1_ROZDELENY CELKOVY - dle par.4.pdf

21.7 kB, 01.08.2022 15:30:40

360aa90405bf069ae76b180ea174bf18f8f770315f6507baa78a81057afada0a

SEZNAM ZBV_SO 302_1_ROZDELENY CELKOVY - dle par.5.pdf

15.79 kB, 01.08.2022 15:30:40

748214e493ec3b5fb0f86c99f2987b9fb830595b7c564a1650a026fa16849998

SEZNAM ZBV_SO 302_1_ROZDELENY CELKOVY - dle par.6.pdf

24.09 kB, 01.08.2022 15:30:40

617133bcac59b9e851a807ce4384ef6af018c51b6953e7875e6f531445db718c

SO 104.1._9 ZM 2022 - Zmeny v provedeni stavebnich praci.pdf

305.3 kB, 01.08.2022 15:30:40

84d4a4316c8afda2521fca5be4fef48c59d6d67efa7058e20e929182f4847b58

SO 104.1._12 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - zpev.plocha mezi cp.94 a 995.pdf

275.78 kB, 01.08.2022 15:30:40

c30857aafffd6a91c04250b44a223ef3eb3eea0ab825ca214eab0f75aec51f69

SO 104.1._12 ZM.2022 - Polozky zem.praci-nove ceny-zpev.plocha mezi cp.94 a 995.pdf

272.19 kB, 01.08.2022 15:30:40

695a0118c57e9b3cbef3026536160f3733d8175f93c6e8eb832ed9c4a38b00c2

SO 104.2._2 ZM 2022 - Odpocet poplatku za skladku.pdf

307.74 kB, 01.08.2022 15:30:41

5ad84f9755d7771783c69bcc553cec2b976fb943eaa5092c2cce8bc2271783e

SO 104.3._2 ZM 2022 - Odpocet poplatku za skladku.pdf

270.05 kB, 01.08.2022 15:30:41

fac6e6e49dc316bfa866b79f232f987b4ae2af3bd5f0560e2d75fb3692db245b

SO 201_01_2 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci Opera zed 201-1.pdf

418.64 kB, 01.08.2022 15:30:41

f634a8c7c99d83032e00ec6fdb98d317f4a083606a979a29a50cba9f2d5e759

SO 201_01_2 ZM. 2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny Opera zed 201-1.pdf

279.84 kB, 01.08.2022 15:30:41

cedba6d5623066587caf3d14a33a25730af57eccce9cd8cc9da77fdf101b38f7

SO 201_09_2 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci cast betonove zdi SO 201-9.pdf

431.09 kB, 01.08.2022 15:30:41

18cde6cd93df36bbe1ed49a842126972c883555edea70f1ca67b4b0cd9f7560b

SO 201_09_2 ZM.2202 - Polozky zemnich praci - nove ceny - cast bet. zdi SO 201-9.pdf

269.37 kB, 01.08.2022 15:30:41

36540ad66a8bab239623d94a86c9e9f86889483c7fd3727ac562e10f6649a13b

SO 310_6 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - RS 6 _ 15 80 bm z useku RS 5-6.pdf

796.04 kB, 01.08.2022 15:30:41

e0ce18f0c140f920c563d143a47e4c9906033988a099f59d1f4bd1e1ec5e4baa

SO 310_6 ZM. 2022 - Polozky zemnich praci-nove ceny-RS 6_15 80bm z useku RS 5-6.pdf

429.01 kB, 01.08.2022 15:30:42

06e0d21857f0a842f46810f5f27822b83b901a4665df456afb20963379f99de3

SO 310_7 ZM 2022 - Vymena potrubí RS24 - RS22.pdf

422.65 kB, 01.08.2022 15:30:42

c78f9a6d29f3fdfaf48961c6b01e9c64cb8341ea54f57dbefb9bd75ef10aa114

SO 310_8 ZM 2022 - Geologicky a geodeticky pruzkum - usek RS4-5.pdf

272.46 kB, 01.08.2022 15:30:42

af0f76df885d0b0c6836168bf8bb5dae77e2a06a49d9ce379aa90970dc423a14

SO 351_4 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - usek mezi LB6 - LB7.pdf

603.7 kB, 01.08.2022 15:30:42

f0d3f6e7392c26fcaff4526c363864603aaf0ad9bec2123c6a9de1f973269b18

SO 351_4 ZM. 2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - usek mezi LB6 - LB7.pdf

275.62 kB, 01.08.2022 15:30:42

ef8f47b6db830c942cb16b122fbcdf799f64a782ee79a32271c4311990e64d062

SO 351_6 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - usek 9m pred LB8- LB12_22 8m z vetve B.pdf

636.5 kB, 01.08.2022 15:30:42

daa069661e6ecb8be7ed6a9bd827c9728111e228e5385143274d88c7090083d4

SO 351_6 ZM.2022 - Polozky zem.praci-nove ceny-us. 9m predLB8-LB12_22 8m zVet.B.pdf

275.61 kB, 01.08.2022 15:30:43

a3b42667d28fa6d8056a274c3bef33ba4a35a2cf410b00caebff41719d77d8f5

SO 351_7 ZM 2022 - Geologicky a geodet. pruzkum-us. LB8-LB7-1_2 ul. Dolni.pdf

274.17 kB, 01.08.2022 15:30:43

41db77201607268ca504cf99af37794d5a2229239a03116764c676b504e60306

SO 415_1 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - usek do 30.6.2022.pdf

321.82 kB, 01.08.2022 15:30:43

c27fa670727f9dda128597669d5be03d489387f87ale22e243eaffdc89d8431f

SO 415_1 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - usek do 30.6.2022.pdf

101.99 kB, 01.08.2022 15:30:43

6d996f2bc5b714cabddcb6079cbd255e5447ea816c798df371175df3d9c542f6

SO 419_1 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - usek do 30.6.2022.pdf

98.8 kB, 01.08.2022 15:30:43

992473bf935b30c2e359d40c2e2f8450cc8b223a6333b68a0192a4ec68da1214

SO 419_1 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - usek do 30.6.2022.pdf

100.96 kB, 01.08.2022 15:30:43

a2f9931fb39f920ee3550664620f761c172bf2d4b8161ccde2896c3c577d8643

SO 431_1_4 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - usek do 30.6.2022.pdf

316.23 kB, 01.08.2022 15:30:43

37cb24421a5cc6e6b61e7cdc5212672fea0362a67bcc29944f7313884ac877a9

SO 431_1_4 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - usek do 30.6.2022.pdf

266 kB, 01.08.2022 15:30:43

c43530b2949d08c52e806546d8c643646cf0f7cadea6c08da1fbc4823993fc73

SO 703_1 ZM 2022 - Zhotoveni a montaz chybejicich prvku soch a podstavce soch.pdf

557.58 kB, 01.08.2022 15:30:44

259eb51b3d0b0eed2ed3e4b3e4ca71ddb8502716e9825bee5593db57bbc129ec

SO 804_1 ZM 2022 - VICEPRACE ZAVLAHOVEHO SYSTEMU.pdf

905.29 kB, 01.08.2022 15:30:44

b8c4969eeda01e0d16adfc2b9f1d7504d4967f601cefed51c3990271820f177e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21221847>