

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19863903
ID verze:	21345843
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.08.2022 11:45:04
Zveřejňující subjekt:	Město Hustopeče (z34bt3y)
ID návazné smlouvy:	15898603
Email pro zaslání potvrzení:	fila@hustopece.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Hustopeče
IČO:	00283193
Datová schránka:	z34bt3y
Adresa:	Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče, posta@hustopece-city.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Město Hustopeče

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení PD ul. Pitnerova, kterým se posunuje termín dokončení díla
Datum uzavření:	01.08.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	Bořivoj Švásta, místostarosta
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Viadesigne s.r.o.
IČO:	27696880
Datová schránka:	
Adresa:	Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

dod 1 sod Pitnerova Viadesigne.pdf

362.28 kB, 15.08.2022 11:46:25

3106fe8075e71b948c6b6d33a40af295cb25c84dc7da1ff5399ff9e301ec1f2f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21345843>