

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16648767
ID verze:	21382883
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	18.08.2022 12:50:37
Zveřejňující subjekt:	Moravské zemské muzeum (bfi2vz4)
ID návazné smlouvy:	11920636
Email pro zaslání potvrzení:	investice@mzm.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Moravské zemské muzeum
IČO:	00094862
Datová schránka:	bfi2vz4
Adresa:	Zelný trh 299/6, 60200 Brno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Vybudování stálé expozice dodatek č. 1_114-2020
Datum uzavření:	01.10.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	14/2020-1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	75 199 861,67 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
IČO:	03902447
Datová schránka:	2zxy53j
Adresa:	Příkop 838/6, Zábřovice, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Vybudování stálé expozice dodatek č. 1_114-2020.docx

46.02 kB, 04.10.2021 14:29:26

a8d12ab36162e629ff16d906469cf2aebabd03bff2582baa1a58096b4f87844

Kopie - Přehled změn.pdf

163.79 kB, 18.08.2022 11:36:51

760ed22384b9a45a6ed87c18820bce0eeafe12d54151c18e86841df7f2c191d9

Rekapitulace změn.xlsx

16.1 kB, 18.08.2022 11:36:51

716938079d2f98a4a61e69f7adc67f7cecdfef749537e8874689abcf7bb91ea2

ZL č. 001 - Změna typu dveří.xlsx

72.05 kB, 18.08.2022 11:36:51

9fcd1905f4f4071c22115e30fdc98ca5f5d01316ce4f9a2bd4232c3b888efc8b

ZL č. 002 - Změna typu radiátorů.xlsx

63.41 kB, 18.08.2022 11:36:51

9ad5f484d27b536a69d702153fbd6d467ab2054046ba6f6e974e3dfa5cb1ccac

ZL č. 003 - Revizní dvířka.xlsx

62.89 kB, 18.08.2022 11:36:51

6e030b72de8a13531e07d4eabe495608a064fcd918b1253e1be2db419689b9b3

ZL č. 004 - Kamenný obklad venkovní část.xlsx

63.21 kB, 18.08.2022 11:36:51

d8e13ee15542cc2c03472860016ff4bc8a57562d629de2763cecd1b601ab5fb5

ZL č. 005 - Doplnění SDK stropu m.č. 320, 310.xlsx

66.01 kB, 18.08.2022 11:36:52

cf13a6419f6371c27108896793ae113d2d00774e49cba7ba06e46e0eecaef

ZL č. 006 - Nivelační stěrka m.č. 320.xlsx

62.63 kB, 18.08.2022 11:36:52

362b20b23853510b3aa6342a8b9096863d03a07c92a704b06280218720d75692

ZL č. 007 - Doplnění čerpadel k jednotkám v 3.NP, úprava rozvodů kondenzátu 4.NP.xlsx

63.62 kB, 18.08.2022 11:36:52

2624310e2f9395d23ffccf0cb9ff5a7e788bd10f86ed7e168739a8c427aa3892

ZL č. 008 - Úprava sociálního zázemí v kavárně.xlsx

129.91 kB, 18.08.2022 11:36:52

61296e060e55277a110ffb5dd6e8c7a2961dc8988a0a8d96f0830e584f23d025

ZL č. 009 - Gajgry.xlsx

67.91 kB, 18.08.2022 11:36:52

76dc18dfa91c03f27f53dcf00c1e9e6372802744241a61d4fcb8704ebeda9293

ZL č. 010 - Doplnění rozvaděče RH2.xlsx

61.95 kB, 18.08.2022 11:36:52

a4b28f1aa7ea77f426a3b967a45093f1658a06586dcfa62b237be53dd393207a

ZL č. 011 - Doplnění kabeláže EPS.xlsx

68.07 kB, 18.08.2022 11:36:52

f05b87985632c999c3907a7c76b92ede51aa262f7c616cba8d9d232987b9dc50

ZL č. 012 - AV technika - změny.xlsx

88.73 kB, 18.08.2022 11:36:52

00766e53d06e7d1a0fe277d71a52e79280b5d005a2d132e42c5ba8745044898a

ZL č. 013- Kaple - doplnění zásuvek.xlsx

65.84 kB, 18.08.2022 11:36:52

3badaefcedef913ceb1822f9741673b8c2d1daa8b547d7a73883f81fe4af6aef

ZL č. 014 - scénické stavby - L.xlsx

166.6 kB, 18.08.2022 11:36:53

d947f78ca8ff412538c0fdb39c0903a380dcc8ed772c455503ea4ea5b82c2acf

ZL č. 015 - scénické stavby - E.xlsx

191.68 kB, 18.08.2022 11:36:53

3b2a86836f4219136ec73a017a01a6506349984f3527d2b80ed694eea8ce1f9f

ZL č. 016 - odhlučnění VZT jednotky.xlsx

65.25 kB, 18.08.2022 11:36:53

4fc64365675978acc52ad0bb8b943e02481fcc5a39ad3ea2e58a0a950b6228f7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21382883>