

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19903443
ID verze:	21387887
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.08.2022 06:19:03
Zveřejňující subjekt:	Město Česká Lípa (bkfbe3p)
ID návazné smlouvy:	13035068
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Česká Lípa
IČO:	00260428
Datová schránka:	bkfbe3p
Adresa:	náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	ORMI - Oddělení investic a dotací
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	prodložení termínu plnění a navýšení ceny díla
Datum uzavření:	11.08.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	786/1S/2020/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	62 250,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	75 322,50 CZK

Smluvní strany:

Název:	Inženýring staveb s.r.o.
IČO:	27302296
Datová schránka:	b3ecsjc
Adresa:	Duhová č. p. 1129/33, 46006 Liberec 6
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_1b_RS+pril.pdf
347.74 kB, 19.08.2022 06:20:12
5e9319e5c72a97cb206de8179d97872376c9cdcca1a8a60bccec3d9449838276

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21387887>