

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19969691
ID verze:	21458419
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.08.2022 13:53:49
Zveřejňující subjekt:	Město Žďár nad Sázavou (ybx3sz)
ID návazné smlouvy:	3636372
Email pro zaslání potvrzení:	Pavla.Siklova@zdarns.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
Datová schránka:	ybx3sz
Adresa:	Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení stavby a pro zhotovení přeložky dešťové a splaškové kanalizace., dodatek číslo 2
Datum uzavření:	30.06.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	OP/BKS/00491/2017/2
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	500 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Sallerova výstavba - Invest I, spol. s r.o.
IČO:	25444867
Datová schránka:	
Adresa:	Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

DODATEK_2_1_OP_BKS_00491_2017.pdf

1.16 MB, 26.08.2022 13:55:04

1575004d133cffc1142157a03e1fe5e79947410769b261b240052953275f2be5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21458419>