

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| ID smlouvy: | 20007751 |
| ID verze: | 21497731 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 30.08.2022 12:57:45 |
| Zveřejňující subjekt: | Statutární město Opava (5eabx4t) |
| ID návazné smlouvy: | 19221779 |
| Email pro zaslání potvrzení: | |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|--|
| Název subjektu: | Statutární město Opava |
| IČO: | 00300535 |
| Datová schránka: | 5eabx4t |
| Adresa: | Statutární město Opava, Horní nám. 382/69, 74601 Opava |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | Odbor přípravy a realizace investic |
| Plátce / příjemce: | Plátce |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace (změna doby plnění) - MŠ Liptovská - rekonstrukce |
| Datum uzavření: | 26.08.2022 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | S/PRI/0761/2022/1 |
| Podepisující osoba: | |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Název: | Ing.arch. Jaroslav Chvátal |
| IČO: | 12124036 |
| Datová schránka: | pbz3qa3 |
| Adresa: | Hradecká 94/41, 74601 Opava-Předměstí |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |

Přílohy:

MMOPP00NBJOF.pdf

1017.39 kB, 30.08.2022 12:58:29

6ab0351ab6be94df400484fe1cd017315a3535808f827502317c652d4ff90f9b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21497731>