

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20059967
ID verze:	21552511
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.09.2022 09:40:09
Zveřejňující subjekt:	DIAMO, státní podnik (sjfywke)
ID návazné smlouvy:	18443163
Email pro zaslání potvrzení:	walova@diamo.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	DIAMO, státní podnik
IČO:	00002739
Datová schránka:	sjfywke
Adresa:	Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na modernizace řídicích systémů na těžních zařízeních - posunutí termínu dokončení
Datum uzavření:	22.08.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	D700/81000/00054/22/01
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	INCO engineering s.r.o.
IČO:	62582844
Datová schránka:	36fbutu
Adresa:	Sokolovská 131/86, Karlín, 18600, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

54-22-01.pdf

452.39 kB, 05.09.2022 09:40:47

cdfe4c6b35c53f39341e0345aa8cb4d63330f1ff97b0b945d5c2366df409d1f9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21552511>