

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20088667
ID verze:	21583131
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.09.2022 09:02:07
Zveřejňující subjekt:	Město Tábor (5zrb8iz)
ID návazné smlouvy:	16495447
Email pro zaslání potvrzení:	jana.mrazkova@mutabor.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Tábor
IČO:	00253014
Datová schránka:	5zrb8iz
Adresa:	Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 39001 Tábor
Útvar / Odbor / Org. složka:	Město Tábor
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 2 - úprava termínů plnění - PD a související činnosti - Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 4.etapa“;
Datum uzavření:	02.09.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	SD/00545/2021/2
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	AQUA PROCON s.r.o.
IČO:	46964371
Datová schránka:	cjjzg5z
Adresa:	Palackého třída 768/12, 61200 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

SOD - Stavební úpravy Budeřovická Tábor 4.etapa dodatek č. 2.pdf

137.27 kB, 07.09.2022 09:03:29

2a7297c1c68102d6f85efbd8b95746bd168f3cc6c40a3ad1b1cd73a62e411ff3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21583131>