

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20113923
ID verze:	21609755
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.09.2022 08:27:20
Zveřejňující subjekt:	Město Žďár nad Sázavou (yxb3sz)
ID návazné smlouvy:	18792363
Email pro zaslání potvrzení:	Marketa.Zasterova@zdarns.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
Datová schránka:	yxb3sz
Adresa:	Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	prodloužení termínu k dokončení stavby, dodatek číslo 1
Datum uzavření:	09.09.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	07/22/1
Podpisující osoba:	Ing. Martin Mrkos, ACCA
Hodnota bez DPH:	1 087 035,12 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	GREMIS, s.r.o.
IČO:	15544451
Datová schránka:	
Adresa:	Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

dodatek_1.pdf

65.68 kB, 09.09.2022 08:27:49

2526ce94108c5f5b82b06d9d01efb3cd683d86791bfd99d9d96e9e0c96e010bf

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21609755>