

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20157197
ID verze:	21655341
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.09.2022 10:36:35
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	19698475
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - změna času plnění, vícepráce -nové zateplení části fasády, úpravy povrchů, lešení, silnoproud, vícepráce
Datum uzavření:	08.09.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2022_00633
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	UniWel STAVBY spol. s r.o.
IČO:	61324043
Datová schránka:	f779ckq
Adresa:	Zemská 1894, Trnovany, 41501, Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2022\_00633\_dod1\_an.pdf

96.17 kB, 14.09.2022 10:37:52

8866aa693815afc90ff641e4e513da34be5519a4fb52d51c5a275d03437a33b7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21655341>