

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20203009
ID verze:	21704017
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.09.2022 12:20:33
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (pffbfvy)
ID návazné smlouvy:	19065155
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	pffbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo, změnový list č. 4 - navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení
Datum uzavření:	09.09.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č.4(216/2/2022) ke smlouvě 90/2/2022
Podepisující osoba:	Mgr. Jan Paparega
Hodnota bez DPH:	60 600,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	POSMAYSPOL s.r.o.
IČO:	27260674
Datová schránka:	igut6s4
Adresa:	Most, ČSA 1298, PSČ 43401
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

změnový list_c_4_216_2_2022.pdf

319.59 kB, 19.09.2022 12:21:43

8ce965a28acee2082b6b4842c0cafb2c8a069e64ab3993688a4128250ddb23a4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21704017>