

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20218785
ID verze:	21720749
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.09.2022 13:21:13
Zveřejňující subjekt:	Město Kraslice (riebz3t)
ID návazné smlouvy:	19611531
Email pro zaslání potvrzení:	cahakova@meu.kraslice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kraslice
IČO:	00259438
Datová schránka:	riebz3t
Adresa:	náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu realizace díla do 15.12.2022, dodatek číslo DOD/2022/1
Datum uzavření:	20.09.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML3/0177/2022/DOD/2022/1
Podepisující osoba:	Otakar Míka
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KV Realinvest s.r.o.
IČO:	29113903
Datová schránka:	6rtyhc7
Adresa:	Chebská 204/71, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

KV_Realinvest_zadost_5_9_2022.pdf

36.61 kB, 20.09.2022 13:21:56

7a166d2ae997780c8e92f8b2eecd3d72e8b639fce8ca9beaf560b50cce40dc60

Dodatek_c__1_ke_SoD_podepsany.pdf

161.71 kB, 20.09.2022 13:21:56

33122843d998a0772e3714b83d4889a47af6d63494de5237b7dale5f40d224c2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21720749>