

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20230133
ID verze:	21732633
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.09.2022 11:17:08
Zveřejňující subjekt:	Uherskohradištská nemocnice a.s. (ytjgs2t)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	matoska@nemuh.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Uherskohradištská nemocnice a.s.
IČO:	27660915
Datová schránka:	ytjgs2t
Adresa:	J. E. Purkyně 365, 68606 Uherské Hradiště, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - posunutí termínu provedení díla
Datum uzavření:	15.07.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 687 508,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	IMTRADEX, a.s.
IČO:	00545392
Datová schránka:	jhmeieg
Adresa:	U dvora 209, 68751, Nivnice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 1_ANM.pdf

52.51 kB, 21.09.2022 11:18:20

e79764fd9362c8b0fb3cc8633bb672967ac34d21f2e978a7f38ea6e5d10cdb1c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21732633>