

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18524963
ID verze:	21748809
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	22.09.2022 11:45:11
Zveřejňující subjekt:	Knihovna Kutná Hora (kgd82yf)
ID návazné smlouvy:	10909488
Email pro zaslání potvrzení:	sefova@knihovna-kh.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Knihovna Kutná Hora
IČO:	62951491
Datová schránka:	kgd82yf
Adresa:	Na Náměti 416/11, 28401 Kutná Hora, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace - Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO k provedení stavby
Datum uzavření:	25.03.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	Mgr. Gabriela Jarkulišová
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	142 027 369,03 CZK

### Smluvní strany:

Název:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
IČO:	03902447
Datová schránka:	2zxy53j
Adresa:	Příkop 838/6, Zábrdovice, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.pdf

480.2 kB, 06.04.2022 09:40:23

5501901a00de17bed9f5721d2f72a75804080fb0f561074c56f9520faf7eafd9

DODATEK č. 5 - sumář.pdf

58.69 kB, 22.09.2022 11:45:43

eb7886e551574fc835794c04d8ed30704a355242f6ebe399541aea4e05a69739

změnový list č 85 -oprava omítky vstupu.pdf

114.59 kB, 22.09.2022 11:45:43

4711575a70722848c69bc97da8be4e45f05f8f1452bbf55e90db61698abc9573

změnový list č 86 -sokl objektu.pdf

116.53 kB, 22.09.2022 11:45:44

9234994a7b603ea80de73060104e741da1aeb4cffcd6a8ce1d452d41db5d8558

změnový list č 87 - zeď změna.pdf

116.09 kB, 22.09.2022 11:45:44

c49d0dde1e1980e362a4969cf67e932bbf52c2a8e41550e9646635267581952d

změnový list č 88 - úprava hlavního schodiště.pdf

115.02 kB, 22.09.2022 11:45:44

6cd622669926cc6e17f566e4cebac3b746c544e253ab7bdf5dbc572bcbdd219dd

změnový list č 89 - Nové schodiště 3NP.pdf

113.6 kB, 22.09.2022 11:45:44

51ef09bde46b3d0fe989faa3c686971d0c1e0a7e4709e114d15af840f50bd01d

změnový list č 90 - detaily oplechování výtahové šachty.pdf

112.96 kB, 22.09.2022 11:45:44

e1548281862102f17098e4c884ed7b0a4236ac0eb4e60327f6a7603308acba7f

změnový list č 91 - doplnění SDK konstrukcí.pdf

114.24 kB, 22.09.2022 11:45:44

0da4aa2f82c895acc8e2ffc7ebcab593c4edf6e0559c81403c1e860216b5b713

změnový list č 92 - schodiště změna.pdf

114.43 kB, 22.09.2022 11:45:44

3a2d94bbf50741a985979f7690b00e493c3a22ef7f4c90cc24174685d54e94b1

změnový list č 93 - doplnění dveří.pdf

114.74 kB, 22.09.2022 11:45:44

5ea91a0b001f0e92f5383b4e601762fb4c7d6a9da485071beb4034c1c4dcda74

změnový list č 94 - přízdívky výtahových dveří.pdf

114.15 kB, 22.09.2022 11:45:44

f4e83db583bcd7fb50f923bdb6a85c77fc4bb1432fb67180abff5d1411557a53

změnový list č 95 - ošetření trámů.pdf

112.38 kB, 22.09.2022 11:45:45

5cedd2aa5eb15fb8502c4fdf475e87b7e0c551e884e1d9ba0b90c46f375b6ae1

změnový list č 96 - příhradový vazník nad posuvnou příčkou.pdf

116.3 kB, 22.09.2022 11:45:45

6417fc8005ab7f5c8c215a1e1b1849da7575e6db20d9db4abbb2aed107ad2a62

změnový list č 97 - nadspotřeba omítek.pdf

114.16 kB, 22.09.2022 11:45:45

82abd462bce3e88892fec5a590680b08374e44b7245e45f8593fda551bc94076

změnový list č 98 - úprava kabeláže 4NP.pdf

113.72 kB, 22.09.2022 11:45:45

65b5e7d6f0ce3b681e6e91cfaecdf809a542b2accaefd617b8cbe3e89a40c5a0

změnový list č 99 - vybavení ústředny.pdf

113.14 kB, 22.09.2022 11:45:45

1eacbbeacd0af2960f41ff782c0f343775e5453e5c6bc3b482775f4ddd4a3e48b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21748809>