

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ID smlouvy: | 20282045 |
| ID verze: | 21787425 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 26.09.2022 17:30:10 |
| Zveřejňující subjekt: | Město Kostelec nad Orlicí (aj5bhbi) |
| ID návazné smlouvy: | 18218287 |
| Email pro zaslání potvrzení: | lbartakova@muko.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|---|
| Název subjektu: | Město Kostelec nad Orlicí |
| IČO: | 00274968 |
| Datová schránka: | aj5bhbi |
| Adresa: | Palackého náměstí 38, 51741 Kostelec nad Orlicí |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | Odbor správy majetku města |
| Plátce / příjemce: | Plátce |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Dodatek č. 1 k SOD ze 25.02.2022 na změnu termínu dokončení a předání díla: do 21.09.2022 |
| Datum uzavření: | 20.09.2022 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 59/1S/2022/dodatek č. 1 |
| Podepisující osoba: | Kinský František |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

Název: Rocky stavby Company s.r.o.
IČO: 08118442
Datová schránka:
Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

DODA_č.1_k_SOD_AN.pdf
266.15 kB, 26.09.2022 17:31:24
7d5425a2852064650bc8e7f608b5e952e6acb2f740d0c5c91606d6cbd0433f75

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21787425>