

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20282045
ID verze:	21787425
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.09.2022 17:30:10
Zveřejňující subjekt:	Město Kostelec nad Orlicí (aj5bhbi)
ID návazné smlouvy:	18218287
Email pro zaslání potvrzení:	lbartakova@muko.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kostelec nad Orlicí
IČO:	00274968
Datová schránka:	aj5bhbi
Adresa:	Palackého náměstí 38, 51741 Kostelec nad Orlicí
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor správy majetku města
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 k SOD ze 25.02.2022 na změnu termínu dokončení a předání díla: do 21.09.2022
Datum uzavření:	20.09.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	59/1S/2022/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	Kinský František
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Rocky stavby Company s.r.o.
IČO:	08118442
Datová schránka:	
Adresa:	Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

DODA_č.1_k_SOD_AN.pdf
266.15 kB, 26.09.2022 17:31:24
7d5425a2852064650bc8e7f608b5e952e6acb2f740d0c5c91606d6cbd0433f75

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21787425>