

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20303293
ID verze:	21809893
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.09.2022 09:55:55
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (přfbv)
ID návazné smlouvy:	17163003
Email pro zaslání potvrzení:	registrobjednavek@mesto-most.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	přfbv
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	objednávka běžná - stavební práce, změnový list č. 2, Prodloužení termínu plnění
Datum uzavření:	29.09.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č. 2 k obj. 1482/OI/2022
Podepisující osoba:	Ing. František Jirásek
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	FLASPRO s.r.o.
IČO:	05729106
Datová schránka:	xj8ag9y
Adresa:	Zahradní čtvrť 913, 76326, Luhačovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

ZL\_2\_1482\_OI\_2021.pdf

709.95 kB, 29.09.2022 09:56:31

3f18d005533ad8dafdbb4c0855995c249aefe3eb0eb47dfe38690d018951d73e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21809893>