

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20339713
ID verze:	21847769
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.10.2022 10:09:51
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Olomouc (kazbzri)
ID návazné smlouvy:	14488255
Email pro zaslání potvrzení:	martina.valkova@olomouc.eu

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Olomouc
IČO:	00299308
Datová schránka:	kazbzri
Adresa:	Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 5 na posun lhůty dokončení díla pro některé stavební objekty a vícepráce a méněpráce ke smlouvě o dílo na výstavbu Tramvajové trati II. etapa - Nové Sady – Povel
Datum uzavření:	03.10.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	OI-IP/SOD/000109/2021/Val/5
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	6 239 602,54 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	OHLA ŽS, a.s.
IČO:	46342796
Datová schránka:	xbicgdt
Adresa:	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 27
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
IČO: 25869523  
Datová schránka: wvcehc  
Adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Název: TT Nové Sady – Povel II  
IČO:  
Datová schránka:  
Adresa: Burešova 938/17, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Dodatek\_c\_\_5\_anonym.pdf  
285.48 kB, 03.10.2022 10:10:26  
def9f3a142f1a054594d90e2bdfa2d6cae8db2d46f5119b768410d932f97f9d8

Kopie\_-\_IMPORT\_-\_Tramvajova\_trat\_II\_etapa\_-\_Nove\_Sady\_-\_Povel\_4.pdf  
220.11 kB, 03.10.2022 10:10:26  
61d93132815bb486ddbc62e8278fe666cf06c2004ff1d91c1ef9837c819b29ab

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21847769>