

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19760767
ID verze:	21869205
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	04.10.2022 12:41:44
Zveřejňující subjekt:	Knihovna Kutná Hora (kgd82yf)
ID návazné smlouvy:	10909488
Email pro zaslání potvrzení:	sefova@knihovna-kh.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Knihovna Kutná Hora
IČO:	62951491
Datová schránka:	kgd82yf
Adresa:	Na Náměti 416/11, 28401 Kutná Hora, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO k provedení stavby
Datum uzavření:	30.06.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	Mgr. Gabriela Jarkulišová
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	149 286 592,31 CZK

Smluvní strany:

Název:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
IČO:	03902447
Datová schránka:	2zxy53j
Adresa:	Příkop 838/6, Zábrdovice, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo.pdf

453.63 kB, 02.08.2022 19:36:40

e92b6eda3b9aa494b9b19bdd4e0f3930a6a3e7b14b5e01756cf09ab80810912a

Bilance ZL_KNIHOVNA_DODATEK č. 7.pdf

60.54 kB, 04.10.2022 12:43:05

8bed19a465acb3d096364d8cfc16a67123bf2179611876a5a9195739ae337787

změnový list č 117 - doplnění ustředny knihovny.pdf

112.25 kB, 04.10.2022 12:43:05

41c0cb8972e596b3c36e3ac46a2cdfcf25d20aa4fee260179e1ccb6eae255a70

změnový list č 118 - bourání štetu v místě zpevněných ploch.pdf

114.17 kB, 04.10.2022 12:43:06

6e35afd910047d661c652aaca63115851fba86f537628cf4b9d9bc76dc6df1ba

změnový list č 119 - opěrné zidky kolem parkoviště.pdf

112.58 kB, 04.10.2022 12:43:06

a70b4699f051b7e5317033bd650f06f80e2dc094c830cb7d6f5e2220d6cf3045

změnový list č 120 - nerezová bosáž.pdf

111.63 kB, 04.10.2022 12:43:06

91e00bcacbee925fe46cee27a9c169bdfee7805534d17d39f1127bbe28076be0

změnový list č 121 - odpočet mobiliáře a garáž.pdf

113.38 kB, 04.10.2022 12:43:06

79cb8d1cd2323fe395557e5753d18b4c7b94f820ff2f8e265b04f680c498f1ad

změnový list č 122 - odpočet přeložky plynu, výkopy pro kamery.pdf

114 kB, 04.10.2022 12:43:06

311ff54478f177f73ddd68127c4d3d629bf2a7f92bde39ed13dfb21d57ecac06

změnový list č 123 - výkop pro propojení VO.pdf

112.83 kB, 04.10.2022 12:43:06

12ec2a2886f9a24b2d4542a78d7c24478316087d74f7365b70c92841d2488d77

změnový list č 124 - oprava otvoru fasády pro vraceč knih.pdf

112.18 kB, 04.10.2022 12:43:06

f6ba37956fd2ceca1f52b867408d5df8b5a418855dab405911b5e53fac91c385

změnový list č 125 - sanace nalezeného sklepa ulice Na Náměti.pdf

113.52 kB, 04.10.2022 12:43:06

d4505a41c0a015d857892f6af075ae09fe41626b099b5cfb1a72ba5fd33f333

změnový list č 126 - sanace nalezeného sklepa ulice Krupičkova.pdf

112.29 kB, 04.10.2022 12:43:06

e66d80aab7a82d91f476718d2b79dbd3a30b0871ed1cc4d52395c49d6d2e9904

změnový list č 127 - vyšší výměra parkoviště.pdf

111.47 kB, 04.10.2022 12:43:06

ded11512a3ffc1c0fc9faaae268603eede1f4e3262d6682537b12bb6c37721bd

změnový list č 128 - změna podloží pod zpevněnými plochami.pdf

114.88 kB, 04.10.2022 12:43:07

f15b10d3aaca115c220ca263548ccdf5dcba1204330fae20f6c580cdc522d42f

změnový list č 129 - opravy potrubí VZT dle požadavku vybavení.pdf

113.44 kB, 04.10.2022 12:43:07

d1a73214d7aeabc3aceb0b837b44b4b77b5014b5ab77eb252e4cc728b2d123e9

změnový list č 130 - dodatečné práce ZTI.pdf

113.69 kB, 04.10.2022 12:43:07

29c4236283a530d70d7ca3b117b2b34a12456e1490b35e38ff5c43612b27cb39

změnový list č 131 - prodloužení kabeláže.pdf

111.04 kB, 04.10.2022 12:43:07

af60db4c8f70e234611df0ee049554276456407a869716579433b084163a328a

změnový list č 132 - doplnění kabeláže pro VO.pdf

113.71 kB, 04.10.2022 12:43:07

7cdb72ace87b9f072f59329734b48ae5776f8ff8398f09ca00bc14f0e7c1a120

změnový list č 133 - koncové a propojovací prvky pro telefony.pdf

113.91 kB, 04.10.2022 12:43:07

c78f668b2fba5be017f996db17c151f956209254f94c3d7d984425cd3ed9365b

změnový list č 134 -Rozšíření PZTS o výtah a doplnění klávesnice v garáži.pdf

114.41 kB, 04.10.2022 12:43:07

55eecfe050df0fbbed15a68f04cd37ee9427ee83f4b5ab2bf5eb0914613c3678

změnový list č 135 -Náklady na prodloužení doby výstavby.pdf

113.09 kB, 04.10.2022 12:43:07

7d1fd295d5de608c239614492a16044371c982dafbb801dc67ed5a124095b75c

změnový list č 136 -geodetické práce.pdf

111.03 kB, 04.10.2022 12:43:07

d97ffb47e32d24a621be580339863ee76024484765e2bc5c54bdeded3e06cb5

změnový list č 137 - narovnání položek D4 a D5.pdf

112.97 kB, 04.10.2022 12:43:08

ce8blf69e4d5e8483a1c680a087c7fc71ba327829c0c17210da020cf0ce350d5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21869205>