

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20376217
ID verze:	21885889
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.10.2022 12:40:33
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Jablonec nad Nisou (wufbr2a)
ID návazné smlouvy:	11327660
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO:	00262340
Datová schránka:	wufbr2a
Adresa:	Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 46601 Jablonec nad Nisou, epodatelna@mestojablonec.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Město Jablonec nad Nisou
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Příkazní smlouva - technický dozor stavebníka, koordinátor stavby "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I.ETAPA" - dodatek č. 2
Datum uzavření:	30.09.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	SD/2020/0180/2
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Stanislav Raš
IČO:	86832956
Datová schránka:	
Adresa:	Bažantí 4252/10, 46601 Jablonec nad Nisou
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č.2 - Změna termínu_.pdf

214.65 kB, 05.10.2022 12:41:42

b4c318f7c571c7e969d187a71705aec6b78eca99bd0d519981c46f7d2ca3a3e2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21885889>