

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20393821
ID verze:	21904337
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.10.2022 13:29:23
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Troja (9qsbzvx)
ID návazné smlouvy:	19194239
Email pro zaslání potvrzení:	markova@mctroja.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha-Troja
IČO:	45246858
Datová schránka:	9qsbzvx
Adresa:	Trojská 230/96, 17100 Praha 7, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce venkovního schodiště - prodloužení termínu
Datum uzavření:	15.09.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	SL/263
Podepisující osoba:	Ing. Tomáš Bryknar
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	P & M bau, s.r.o.
IČO:	27629252
Datová schránka:	m8frz3m
Adresa:	Dušní 906/8, Staré Město, 11000, Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce venkovního schodiště.docx  
21.81 kB, 06.10.2022 13:30:18  
9bc1be30415b88b1e1d232e8be675fd1d4c7cc4fb0365197d30821286077684

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21904337>