

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20349913
ID verze:	22020573
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	17.10.2022 16:32:42
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (přbfvy)
ID návazné smlouvy:	19579915
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	přbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo, změnový list č. 1 - navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení
Datum uzavření:	21.09.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č.1(232/2/2022) ke smlouvě 150/2/2022
Podpisující osoba:	Mgr. Jan Paparega
Hodnota bez DPH:	806 400,45 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Severočeská stavební Klášterec a.s.
IČO:	60281065
Datová schránka:	wk7f9m6
Adresa:	Zahradní 244, 43151, Klášterec nad Ohří
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22020573>