

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20587433
ID verze:	22107569
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	25.10.2022 08:57:01
Zveřejňující subjekt:	Město Dačice (s5ebydp)
ID návazné smlouvy:	20052115
Email pro zaslání potvrzení:	podatelna@dacice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Dačice
IČO:	00246476
Datová schránka:	s5ebydp
Adresa:	Krajčířova č. p. 27, Dačice I, 38001 Dačice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor dotací a investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - změna termínu plnění
Datum uzavření:	24.10.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	442/1S/2022/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	Macků Karel, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČO:	48035599
Datová schránka:	amx5p38
Adresa:	Pražská tř. č. p. 495, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č._1_anonym.pdf
132.77 kB, 25.10.2022 08:57:26
ef50c7782e4ad501d5968daacb81e1b15e35d8516bfe650fd7485fcf3e801ac6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22107569>