

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20602989
ID verze:	22123869
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.10.2022 08:01:12
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	18650971
Email pro zaslání potvrzení:	msvrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací, nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "Cyklopropojení centra s DOV"
Datum uzavření:	25.10.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	1319D1/2022/OI
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	4 157 792,32 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
IČO: 25317628
Datová schránka:
Adresa: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce
Právní forma Právní osoba

Název: EXCON, a.s.
IČO: 00506729
Datová schránka:
Adresa: Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce
Právní forma Právní osoba

Přílohy:

Dodatek_c_1_-_anonymizovany.pdf
2.85 MB, 26.10.2022 08:02:17
491baf511e06e863fbcf0af664d004783ab061f28273715361778cf39b7368b2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22123869>