

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20755213
ID verze:	22283845
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.11.2022 11:09:55
Zveřejňující subjekt:	Národní památkový ústav (2cy8h6t)
ID návazné smlouvy:	16947507
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Národní památkový ústav
IČO:	75032333
Datová schránka:	2cy8h6t
Adresa:	Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3006H1210018 - „NKP SZ Kratochvíle – oprava fasády kostela Narození Panny Marie, rekonstrukce ČOV“_změna předmětu a ceny
Datum uzavření:	03.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	NPU-430/74601/2022; NPU 3006H1210018
Podpisující osoba:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
Hodnota bez DPH:	276 009,02 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Stavitelství Luňáček s.r.o.
IČO:	28100476
Datová schránka:	zbz4ijb
Adresa:	Novohradská 1682, České Budějovice 6, 37008, České Budějovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

3006H1210018_Stavitelství Luňáček_Dod.č.1_KR_oprava fasády kostela Narození Panny Marie, rekonstrukce ČOV.docx

545.26 kB, 09.11.2022 11:11:00

72960a64728ef10e75df9f1b45376fbd2ac27f699af33e4c49508748e3100d9f

Příloha.pdf

2.12 MB, 09.11.2022 11:11:00

262ae826ec70c23e61f891c8b435698eaeac0be8b018eadd9ea89eeaf499c7ca

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22283845>