

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20771997
ID verze:	22301293
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	10.11.2022 10:36:15
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	19698475
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - změna času plnění a ceny (vícepráce - úpravy povrchů, podlahy, osazovací výplně, ostatní konstrukce a práce)
Datum uzavření:	08.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2022_00633
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	UniWel STAVBY spol. s r.o.
IČO:	61324043
Datová schránka:	f779ckq
Adresa:	Zemská 1894, Trnovany, 41501, Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2022_00633_dod2_an.pdf

97.27 kB, 10.11.2022 10:36:53

08d4f6b1ccd5b4e7943c653798439faf03cb02790a531c49bd9629d91e41d280

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22301293>