

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20788201
ID verze:	22318717
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.11.2022 10:51:46
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	18916679
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - změna času plnění, vícepráce, změna ceny (práce na vodojemu)
Datum uzavření:	03.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2022_00361
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STAMONTA s.r.o.
IČO:	48288896
Datová schránka:	5ez33zm
Adresa:	Pomněnková 5210/3, Rýnovice, 46605, Jablonec nad Nisou
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2022_00361_dod1_an.pdf

122.63 kB, 11.11.2022 10:52:54

fa841ed589b183c2aeed06fb4e9fe02cab96c27df3ac23b9d9c832ab56cc09a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22318717>