

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20831401
ID verze:	22363841
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.11.2022 10:21:58
Zveřejňující subjekt:	Město Kroměříž (bg2bfur)
ID návazné smlouvy:	19634047
Email pro zaslání potvrzení:	smlouvy@mestokm.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kroměříž
IČO:	00287351
Datová schránka:	bg2bfur
Adresa:	Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo, dodatek č. 2 - změna termínu dokončení díla "Rekonstrukce přízemí radnice Kroměříž, budova A"
Datum uzavření:	11.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML/368/2022-2
Podepisující osoba:	Mgr. Tomáš Opatrný
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Rovina stavební a.s.
IČO:	45193096
Datová schránka:	9d2gukt
Adresa:	Kroměřížská 134, 76824, Hulín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

R_Smlouva o dílo_SML_368_2022_Dodatek č. 2.docx

59.47 kB, 15.11.2022 10:22:35

cdb1932813ecd8110bdb3ba0bb903547a22092136e47a740c6e14f88b1568e1a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22363841>