

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20882397
ID verze:	22417397
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.11.2022 15:51:48
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 7 (r44b2x7)
ID návazné smlouvy:	20208461
Email pro zaslání potvrzení:	siskovaj@praha7.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 7
IČO:	00063754
Datová schránka:	r44b2x7
Adresa:	U průhonu 1338/38, Holešovice, 17000, Praha 7
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/018 - U Uranie 45/5, P 7-Část B - Půdní vestavba a přístavba k byt. domu č.p.45, vč. opravy fasády a výměny oken, rekonstrukce bytů č. 8,14,18 - změna rozsahu závazku ze Smlouvy, ceny a termínu dokončení díla
Datum uzavření:	16.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	588 357,02 CZK
Hodnota vč. DPH:	676 610,57 CZK

Smluvní strany:

Název:	JK stav - realizace staveb s.r.o.
IČO:	27328121
Datová schránka:	fhhd4e8
Adresa:	28. října 1025/1, 43001, Chomutov
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č. 2 - anonym.docx

37.61 kB, 21.11.2022 15:52:57

2e5edede0739af07bdcccb16d11f9125d41b284682b6c3bcfc3163be6alf34fb

Příloha č. 8 - Změnové listy_OCR.pdf

1.45 MB, 21.11.2022 15:52:57

f7436e89e8b6ceb61955d50cb6alf5e9270afc24cbe525d2c5014fa298c656e6

Příloha č. 9 - Zápis o posunutí termínů dokončení prací anonym_OCR.pdf

85.54 kB, 21.11.2022 15:52:57

ec65a5712c1be26162e56f02bb04a128896530baalda34c0d3c8ce3eb401f789

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22417397>