

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20924097
ID verze:	22461141
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.11.2022 11:09:16
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (přfbv)
ID návazné smlouvy:	20524633
Email pro zaslání potvrzení:	registrobjednavek@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	přfbv
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	objednávka běžná - stavební práce, změnový list č. 1, Prodloužení termínu dokončení díla
Datum uzavření:	21.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č. 1 k obj. 1485/OI/2022
Podepisující osoba:	Ing. František Jirásek
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Technické služby města Mostu a.s.
IČO:	64052265
Datová schránka:	vywt2un
Adresa:	Dělnická 164, Velebudice, 43401, Most
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právní osoba

Přílohy:

ZL_1_1485_OI_2022.pdf

766.58 kB, 24.11.2022 11:10:32

d88d020263e771029faad79cdfd30e5f5bdca9cb9514fce5f8151094c2e6c7ce

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22461141>