

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21001517
ID verze:	22542125
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.11.2022 13:02:26
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	18560563
Email pro zaslání potvrzení:	msvrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací a nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "Terminál Hranečnick - rozšíření parkovacích ploch"
Datum uzavření:	30.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	1162/2022/2022/OI/3
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-35 776,26 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	COLAS CZ, a.s.
IČO:	26177005
Datová schránka:	
Adresa:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._3_-_anonymizovany.pdf

1.8 MB, 30.11.2022 13:03:35

b92ad8c9882717bc6b376d845792272d56657b9d78798c55aa0672746e53177c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22542125>