

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21002989
ID verze:	22543729
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.11.2022 13:42:39
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	15002359
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek smlouvy č. 2 SML/0180/21 - změna termínu
Datum uzavření:	30.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	RSZKSS01036275
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Ing. Jiří Škrabal-projektant dopravních staveb
IČO:	48476684
Datová schránka:	
Adresa:	Batalická 583, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

An. dodatek.pdf

150.64 kB, 30.11.2022 13:43:53

fc637f05f4e979f2f55da9995ba3c8d76fba78b311944b4ddfdd09601752f924

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22543729>