

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21013193
ID verze:	22554541
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.12.2022 09:40:35
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	20097463
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č. p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor správy majetku města
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo "Výměna výplní otvorů objektu č.p. 174 Hradební, Uherské Hradiště" spočívající v prodloužení doby plnění a změně předmětu plnění o více a méněpráce.
Datum uzavření:	28.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	628/1S/2022/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	71 202,50 CZK
Hodnota vč. DPH:	86 155,02 CZK

Smluvní strany:

Název:	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
IČO:	26229455
Datová schránka:	d3pa5kq
Adresa:	Benátky č. p. 17, 69801 Veselí nad Moravou
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č._1_2022_0628_SMM_SBB_D1.pdf

124.04 kB, 01.12.2022 09:41:17

61cff33709cf28d045f37a8dd3256b6867ba2d970655cc5afbb0f8f685b612ac

Příloha_- _Změnový_položkový_rozpočet_- _méněpráce.pdf

142.63 kB, 01.12.2022 09:41:17

9333d7a794ccf96179cf9d42ee2e793de2caaa159d3db262d16808044e49b433

Příloha_- _Změnový_položkový_rozpočet_- _vícepráce.pdf

133.78 kB, 01.12.2022 09:41:17

1c3c9287368bfa95688ff6008f3e1d54822fc9dbac3b38bd606a9ab28a20fd44

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22554541>