

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21013193
ID verze:	22554541
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.12.2022 09:40:35
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	20097463
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č. p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor správy majetku města
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo "Výměna výplní otvorů objektu č.p. 174 Hradební, Uherské Hradiště" spočívající v prodloužení doby plnění a změně předmětu plnění o více a méněpráce.
Datum uzavření:	28.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	628/1S/2022/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	71 202,50 CZK
Hodnota vč. DPH:	86 155,02 CZK

Smluvní strany:

Název: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.  
IČO: 26229455  
Datová schránka: d3pa5kq  
Adresa: Benátky č. p. 17, 69801 Veselí nad Moravou  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Dodatek\_č.\_1\_2022\_0628\_SMM\_SBB\_D1.pdf

124.04 kB, 01.12.2022 09:41:17

61cff33709cf28d045f37a8dd3256b6867ba2d970655cc5afbb0f8f685b612ac

Příloha\_- \_Změnový\_položkový\_rozpočet\_- \_méněpráce.pdf

142.63 kB, 01.12.2022 09:41:17

9333d7a794ccf96179cf9d42ee2e793de2caaa159d3db262d16808044e49b433

Příloha\_- \_Změnový\_položkový\_rozpočet\_- \_vícepráce.pdf

133.78 kB, 01.12.2022 09:41:17

1c3c9287368bfa95688ff6008f3e1d54822fc9dbac3b38bd606a9ab28a20fd44

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22554541>