

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21035249
ID verze:	22578133
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.12.2022 12:00:31
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	18594095
Email pro zaslání potvrzení:	msvrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací a nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava - Jih"
Datum uzavření:	02.12.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	1281/2022/2022/OI/1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-1 008 124,20 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	COLAS CZ, a.s.
IČO:	26177005
Datová schránka:	
Adresa:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._1_-_anonymizovany.pdf

1.88 MB, 02.12.2022 12:01:42

73f17000a502f9c27a8100f1dc4d17b30bdc80013a8a440111185287fa6c585

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22578133>