

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21046037
ID verze:	22589249
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.12.2022 08:04:03
Zveřejňující subjekt:	Město Hustopeče (z34bt3y)
ID návazné smlouvy:	19405859
Email pro zaslání potvrzení:	capova@hustopece.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Hustopeče
IČO:	00283193
Datová schránka:	z34bt3y
Adresa:	Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče, posta@hustopece-city.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Město Hustopeče

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 změna termínu realizace díla
Datum uzavření:	14.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	229/2022
Podpisující osoba:	PaedDr. Hana Potměšilová
Hodnota bez DPH:	1 086 909,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 315 159,89 CZK

Smluvní strany:

Název:	STAVBY VANTO, s.r.o.
IČO:	28269314
Datová schránka:	
Adresa:	Nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dod. č.1 ke smlouvě o dílo_DP II..pdf

651.27 kB, 05.12.2022 08:05:17

b42cb8cc3de764b4a12c4825508a41726dfeceac0778410dfcd2ba702667b4e7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22589249>