

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21049501
ID verze:	22592985
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.12.2022 10:18:03
Zveřejňující subjekt:	Město Světlá nad Sázavou (yptb58f)
ID návazné smlouvy:	15303483
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Světlá nad Sázavou
IČO:	00268321
Datová schránka:	yptb58f
Adresa:	náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na akci Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Datum uzavření:	01.12.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	/MSNS/20855/2022/OMIRR
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	4 303 842,08 CZK
Hodnota vč. DPH:	5 207 648,92 CZK

Smluvní strany:

Název:	Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.
IČO:	25953818
Datová schránka:	e7my9sj
Adresa:	Husova 437 566 01 Vysoké Mýto
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Kopie - Dodatek c.9_Revit_SnS_ZL_017.pdf

25 kB, 05.12.2022 10:18:40

852aaf8932d59ed471d1ecf79b03ca085eb8d4911a9534eeee9dcb49934dac89

Kopie - Dodatek c.9_Revit_SnS_ZL_18.pdf

24.34 kB, 05.12.2022 10:18:40

8cd0650f2899dcb4922d3973b41cdc989a32c11bc80e6693fcf823bfc327d075

Kopie - Dodatek c.9_Revit_SnS_ZL_19.pdf

26.33 kB, 05.12.2022 10:18:40

ad0c94724ff82a1df729c074334233803b68db858d9c8783da692b48acf5cc62

Seznam ZBV - odst. 5.pdf

25.32 kB, 05.12.2022 10:18:40

246335307d2e978e1a3efa384f0f71772b2b79a23650de27e1a4f537b3078a91

Seznam ZBV - odst.4.pdf

32.55 kB, 05.12.2022 10:18:40

a70338cc062858cdce3292e06cc554d5688e98ceb8ec5c0113b55ec5997a2e19

Seznam ZBV - odst.6.pdf

35.35 kB, 05.12.2022 10:18:40

fa506b39bbb088aaf557ea02b5e4cdd5cb277b8101d26ableec5ff43ea7ebe95

SO 001 2 ZM - Kaceni stromu pred MU.pdf

262.32 kB, 05.12.2022 10:18:40

1bea295dcf647bb34fccbc7bbefe425e7f5b3f5bc1018b3b52adceff319159ab

SO 104.1 16 ZM 2020 - Odpocty po odstraneni teplovodu - Mesto Svetla - 32 bm.pdf

308.45 kB, 05.12.2022 10:18:40

0dab33f42cd39d80c41021eb856dbc7d509f1a581badf1c499bc9642cb871e21

SO 104.1 17 ZM 2022 - Zmena zemnich praci - horniny I II Mesto Svetla.pdf

466.41 kB, 05.12.2022 10:18:41

a500db8e6db9e8f21f2ed9706375ab23d9ac7eca184fdc50c1048e16fd9a4115

SO 104.1 17 ZM.2022 - Polozky zem.praci - Nove ceny - Zmena horniny I. na II..pdf

297.47 kB, 05.12.2022 10:18:41

71f4f498062baf5548ff7c2771dff0a649af6372787dacf356c51840122f9a81

SO 104.1 18 ZM 2022 - Zazdeni a vyskova uprava anglickeho dvorku u c.p. 161 a 6.pdf

421.05 kB, 05.12.2022 10:18:41

cee6b93ebec6a162f71427d8a78b99388d4f02b5129a6fe8c38908b662ed73e4

SO 201-01 3 ZM 2022 - Viceprace zulovy sloupek.pdf

264.74 kB, 05.12.2022 10:18:41

8ff94b204eba1d93adde23235f2dc58a0c199133bbfb0e0cf0581ed32334e007

SO 201-02 1 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - Zed 201-03.pdf

420.67 kB, 05.12.2022 10:18:41

bbfe146f955c3105afb3282d20ed2f6a249e1b467c6441f23a38e82e3b1468ea

SO 201-02 1 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - Nove ceny - Zed 201-03.pdf

268.73 kB, 05.12.2022 10:18:41

4bb3a5a04a5006e67ce0a483bd343d20896fef281035f5a77e0a63f78b71cf68

SO 201-03.1 2 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - zed c. 1.pdf

470.93 kB, 05.12.2022 10:18:41

4a2dfa492a1df3ddc43658a869feb742bbe4bcf50aa7ce433c8ad691c8b714e5

Dod.c.9 SOD_Revitalizace namesti Trcku z Lipy_RS.doc

73 kB, 05.12.2022 10:18:42

80cdfd3de73412c0231ba9a1c39a9e25c7fc6372f948602e12b09e66e6726b75

SO 316 1 ZM 2022 - Zmena kanal. pripojky a zemnich praci.pdf

916.14 kB, 05.12.2022 10:18:42

83ba2b27b0b48479842f862e9b12d9858bb00db3c72c4c2e59dc32af3699b068

SO 316 1 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - zmena kanal. pripojky.pdf

297.01 kB, 05.12.2022 10:18:42

72bc04fcabd381455bc1f8a511ca226064d9ecc1d1093da89eb6dab7da2fc3e6

SO 317 2 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - SO 317.pdf

450.42 kB, 05.12.2022 10:18:42

8e0fd156ef7f8b6915108bf77c428fb00d56f2235ac55e9d5bd738812047beb2

SO 317 2 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - SO 317.pdf

291.95 kB, 05.12.2022 10:18:42

52541185194efeb32d772c89b82b32e00a5e64c104dfc4aed97df50082bf8605

SO 351 10 ZM 2022 - Zmeny zem.praci-pred LB11-konec vetve B 40 bm GP74.pdf

610.22 kB, 05.12.2022 10:18:42

07add2a8daa798e0c2a16a735bd0b9648f931a4076abd32ae57211825f097e49

SO 351 10 ZM.2022 - Polozky zem.praci- nove ceny-pred LB11-konec vet B 40m GP74.pdf

275.76 kB, 05.12.2022 10:18:42

9c82e254767b2c750abc3249bc51eb75d2bd33bladfed83527378a70495dfb7a

SO 351 11 ZM 2022 - Zmeny zem.praci- vetev C 8 bm GP90.pdf

597.58 kB, 05.12.2022 10:18:43

f72eb1eb6320778a792bb10f501c52d46542ce75e4992c8f61856c24bb324c18

SO 351 11 ZM.2022 - Polozky zem.praci- nove ceny-vetev C 8 bm GP90.pdf

275.21 kB, 05.12.2022 10:18:43

06e1a62699deda683af2977de4e29db045bcf62b821eb29a837545408cdd55

SO 357 2 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - Usek 38 40bm GP76.pdf

471.24 kB, 05.12.2022 10:18:43

30c5c264f1330b314f2a1e8b9dde75f97601f06cb2524e0af311cc3b8aeb827

SO 357 2 ZM.2022 - Polozky zemnich praci-nove ceny - Usek 38 40bm GP76.pdf

304.63 kB, 05.12.2022 10:18:43

88598cef6778ed34f77057bef4c53f86c7294fcb789bcbff64b0ed9fd02b5be6

SO 357 2 ZM.2022 - Polozky zemnich praci-nove ceny - Usek 38 40bm GP76.pdf

304.63 kB, 05.12.2022 10:18:43

88598cef6778ed34f77057bef4c53f86c7294fcb789bcbff64b0ed9fd02b5be6

SO 357 3 ZM.2022 - Polozky zemnich praci-nove ceny - Usek 22 1 bm GP90.pdf

308.39 kB, 05.12.2022 10:18:43

4dd549ea9a2b51fdaff5f8ead1855142f593ca016e40dcla5347763a1053a807

SO 358 2 ZM 2022 - Dorovnani rozpoctu.pdf

275.64 kB, 05.12.2022 10:18:43

34bac436ef68d451d484de2dd3b151bb258a8be033a4c83a3f6bbe5a37aa70b5

SO 359 1 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - SO 359.pdf

437.71 kB, 05.12.2022 10:18:44

48e8c02f8ccaea164b464884096dff1c0bd8bb1fc33575073efa8739d0a9a6a4

SO 359 1 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - SO 359.pdf

277.2 kB, 05.12.2022 10:18:44

5862518a269c6a1122507bfa14249dbb694393ecd03f51927dc2e93ed4778686

SO 361 1 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - SO 361.pdf

432.85 kB, 05.12.2022 10:18:44

720e8150b9cf0f84bcd6fa2a85a7d41490597af1a46543c2387012ea2f0f846

SO 361 1 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - SO 361.pdf

273.88 kB, 05.12.2022 10:18:44

f420a2a63528f7bba71b6c0ff2178fe5c84e4f7a8eccbfbc869342bf81dd0e54

SO 201-3.1 2 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny- zed c. 1.pdf

284.79 kB, 05.12.2022 10:18:44

d8dd9b500c7db608c1dad8ab2be9adaf490ae1ca7dfcd353fa2aeb1f7a4864ba

SO 201-07.1 1 ZM 2022 - Zmena kamennych rims dle RDS.pdf

264.36 kB, 05.12.2022 10:18:44

0ee48caa110a077a9c6fcb5e0daffd356f04e17179f704516cc7f6dfa7d88c34

SO 201-08 2 ZM 2022 - Zmena kamennych rims dle RDS.pdf

267.15 kB, 05.12.2022 10:18:44

ddfb86eb1fa75cffe9879f994e2581c14ba55020b7afa1f64fba31e21c2a3c82

SO 201-08 3 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - zed SO 201-08.pdf

414.98 kB, 05.12.2022 10:18:45

289795340a3b345f9c69e355b601d200c275ee279110bf1fe3720b97571eca0b

SO 201-08 3 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - zed SO 201-08.pdf

273.63 kB, 05.12.2022 10:18:45

f6ddc54f58d23587b6985473a526061e755e39c9a82510e5301041cba0cdce72

SO 201-10 1 ZM 2022 - Viceprace zulovy sloupek.pdf

263.38 kB, 05.12.2022 10:18:45

b479302367248de5468a43fb62b865f1e51d61a12563581de68d01e9acea884c

SO 201-12 1 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - rampa SO 201-12.pdf

282.2 kB, 05.12.2022 10:18:45

cc9f8801751fe4a3f4b4ad6ca13f831fb6ebcafd0e9c3810e433c138b389e8ed

SO 201-12 1 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - rampa SO 201-12.pdf

268.73 kB, 05.12.2022 10:18:45

d4a038cab45d04098cdc01c26e0383766012d866126079f19397d9d023715858

SO 302.1 9 ZM 2022 - Zmeny zem. praci Mezi S11-12 vcet. S12. GP 74.pdf

720.78 kB, 05.12.2022 10:18:45

1b6b9985ae8942ab3c0dec86fa026bf2e552bbe649eabc2fb4f807ff1473fa2b

SO 302.1 9 ZM.2022 - Polozky zem. praci - nove ceny Mezi S11-12 vcet. S12. GP 74.pdf

291.05 kB, 05.12.2022 10:18:46

adddef67c2f619f0b7a061f7ae32f01a8344ffcdeb95b69d246520cde51cb198

SO 302.1 10 ZM 2022 - Zmeny zem. praci usek S12-14 vcet. S14. GP 88.pdf

720.94 kB, 05.12.2022 10:18:46

5d3311b247f55ae06bf48d0457e3268c334fcada5a5cae999506035cf9b75b56

SO 302.1 10 ZM.2022 - Polozky zem. praci - nove ceny usek S12-14 vcet. S14. GP 88.pdf

291.97 kB, 05.12.2022 10:18:46

31b80160e3690b7230589749bef31c3b388cf38ec8295b58c29d8a4770f0540f

SO 303 13 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - usek S27 - S28 GP75.pdf

317.87 kB, 05.12.2022 10:18:46

5fbf08bb742d28498c56b23168734552ade77e5770120cb858f2ec4dee8073d7

SO 303 14 ZM 2022 - Nahrada ulicni vpusti c. 25 za odvodnovaci zlab.pdf

582.72 kB, 05.12.2022 10:18:46

092f525f20d1de59bc4e96fc9fe61d4ff09485bb946b23f2683b8376b99dd28f

SO 306 4 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - SO 306.pdf

460.84 kB, 05.12.2022 10:18:46

5376ffc5e225f4ae2ffe016a172160d90000f9dc3bd4fb49b14e62e2d003e02b

SO 306 4 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - SO 306.pdf

293.82 kB, 05.12.2022 10:18:47

e239fa278b673e87cb825ba4a40aa32f6217d23ca0c7648cdd16d79238228bb8

SO 314 1 ZM 2022 - Zmena zemnich praci - SO 314.pdf

426.56 kB, 05.12.2022 10:18:47

6c906271428cf0c058a8bd83689c736c449a48646b76376996699b447325adeb

SO 314 1 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - SO 314.pdf

270.23 kB, 05.12.2022 10:18:47

225838cd62601d9c2042de9a69f0378ade242a6ef27e5acc2d066e13da59a5b1

SO 310 10 ZM 2022 - Zmeny zem.praci-vetev B pred RS10 za RS12 = 47 40m GP74.pdf

646.94 kB, 05.12.2022 10:18:47

aafff959999a84b8369ffa3c230e37aee3de9e657c13d971f6cdbdb91cee36fa

SO 310 10 ZM.2022 - Pol. zem. praci - nove c-vet.B pred RS10za RS12= 47 40m GP74.pdf

438.42 kB, 05.12.2022 10:18:47

b5f6b9f3a5e393cf5d9e3761959dd7c5b76fbbd11c3d12c01ef2e91fa4976852

SO 315 1 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - SO 315.pdf

425.9 kB, 05.12.2022 10:18:47

d6d50366c7d98541aebc975c5051a542c1581d30d6b29c397d5a78dd5ed66d3a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22592985>