

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21050485
ID verze:	22594021
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.12.2022 10:54:27
Zveřejňující subjekt:	Město Světlá nad Sázavou (yptb58f)
ID návazné smlouvy:	15303483
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Světlá nad Sázavou
IČO:	00268321
Datová schránka:	yptb58f
Adresa:	náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na akci Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Datum uzavření:	01.12.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	/MSNS/20855/2022/OMIRR
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	4 303 842,08 CZK
Hodnota vč. DPH:	5 207 648,92 CZK

Smluvní strany:

Název:	Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.
IČO:	25953818
Datová schránka:	e7my9sj
Adresa:	Husova 437 566 01 Vysoké Mýto
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

SO 454 1 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - kompletne.pdf

267.3 kB, 05.12.2022 10:55:42

5f77e2c52eb7e4b9e4373978830ead248d8c137fc4c996449c06d93ff1bda5a7

PS 001 1 ZM 2022 - Odecet kameroveho systemu na namesti.pdf

915.3 kB, 05.12.2022 10:55:42

af1052fbc78a9e099f947b63cc20c0ca26384cd56acec8c9e20db8af60070131

SO 001-1 4 ZM 2022 - Odstraneni teplovodu - Mesto Svetla n.S. - 32 bm _ sachta.pdf

705.9 kB, 05.12.2022 10:55:42

9f0edd4a3bd1208aa1027b622d9ddbbee27f1b4544dac2d385b0825ae09316fd

SO 303 13 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - usek S27 - S28 GP75.pdf

764.55 kB, 05.12.2022 10:55:42

b0c5731316c03c2fc4eac3954abbad2024c6e2df09280105ac565accc7a3b71f

SO 414 1 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - kompletne.pdf

416.62 kB, 05.12.2022 10:55:43

352a0993f40d6eba6b69278352b63d28eaf3ca6e8671df02371c16e7abb65b90

SO 414 1 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - kompletne.pdf

285.76 kB, 05.12.2022 10:55:43

3eb61010d954d174183ef2f7d9a37fd1b892910334e5b8fa6b0297687ee4ad89

SO 415 2 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - kompletne.pdf

434.48 kB, 05.12.2022 10:55:43

7a0c1ec5bbc72ed7626efbbd628598f4d213a818a3dd4c55e927e2568ec041bd

SO 415 2 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - kompl.pdf

287.46 kB, 05.12.2022 10:55:43

8eeee9eb36fcc2df569036f47ca28ceb8d56d58b106b90edbf5fb2a7e87e39dd

SO 417 1 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - kompletne.pdf

407.63 kB, 05.12.2022 10:55:43

6588e8da46ef5002ffd7670c66997862ace63635e0ed460a4dded9f71be58878

SO 417 1 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - kompletne.pdf

264.71 kB, 05.12.2022 10:55:43

4e3e195f7ea4a67c9c49c0a9b08648be67a4f96f91cf8d17d8a1b822cacdd3ad

SO 418 1 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - kompletne.pdf

423.4 kB, 05.12.2022 10:55:43

cd1eba157c76570e1f82a90cf44f4ad1f278783dfc9f60db7e168488ba23e15d

SO 418 1 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - kompletne.pdf

283.53 kB, 05.12.2022 10:55:44

4235670f0ada8c5193d556d2d9e21283e0eca73960fda853520f41e6f3cc7f59

SO 419 2 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - kompletne.pdf

424.57 kB, 05.12.2022 10:55:44

0489a0ae5c449d8dde88ff747b787cc8262337af366d0229f726539b44239483

SO 419 2 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - kompletne.pdf

281.78 kB, 05.12.2022 10:55:44

7eb8d172a9a112a484a470da6d55d1b9ff721ff48ce29def291844ca22594bc0

SO 431.1. 5 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - kompletne.pdf

411 kB, 05.12.2022 10:55:44

53f9aef3f0d14c4dfcecb3e3a81f70702048225cf86d78930b53e86b494bafda2

SO 431.1. 5 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - kompletne.pdf

271.14 kB, 05.12.2022 10:55:44

2e5cff0404ead6ae9d7f11377d0bc20af34feb4285543d775f39971babffc265

SO 431.1. 6 ZM - Uzemnovaci vedeni u cp.23.pdf

282 kB, 05.12.2022 10:55:44

99a01c8c67466591364b6b280fb633fa83d0efbdf4cf3a080b93f94b3374a404

SO 432.1. 1 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - kompletne.pdf

432.85 kB, 05.12.2022 10:55:44

dfa21f7fc2fdb682bcfcc0b9555fab340add1c0f4d6cfb45dcc5f69488b57c1c

SO 432.1. 1 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - kompletne.pdf

286 kB, 05.12.2022 10:55:45

1a8e253b427825adca1564a9d2af12a148a2f8710d08f8f7b1fab7ae4e5a01a7

SO 454 1 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - kompletne.pdf

414.32 kB, 05.12.2022 10:55:45

d29f2f9cac58415610098cd2284d30ff6f158d8f5781bc88295d1ca7c123cd97

SO 455 1 ZM 2022 - Zmeny dle RDS.pdf

2.18 MB, 05.12.2022 10:55:45

705389f4d0852eb2055fd07bfd7ba0d145f7e65e07f6cf36cc52a821b200d58f

SO 455 2 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - kompletne.pdf

412.63 kB, 05.12.2022 10:55:45

5c3ca70beb89772a5aae55b696dbd00c5b284baeb8dd6227e52575249725f804

SO 457 1 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - kompletne.pdf

313.01 kB, 05.12.2022 10:55:45

d24602bd11bea1254b281f8877bde2a1ef81c4395ce0cc9f51914334edfb10e3

SO 457 1 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - kompletne.pdf

264.57 kB, 05.12.2022 10:55:45

ff487a6b7e47d77f8e990dcc9c358351303c91ab118d4f45f8f6561d265a784a

SO 460 1 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci - kompletne.pdf

418.74 kB, 05.12.2022 10:55:46

bb9fe66c2831fc5039813bebeeld117441f0480fe7cea17115d2d8632f280b8d

SO 460 1 ZM.2022 - Polozky zemnich praci - nove ceny - kompletne.pdf

271.07 kB, 05.12.2022 10:55:46

d34053a7b1acff1b5e9d1716a83144bbbc2b2ab43befdc79f78f78330140ec9e

SO 501 4 ZM 2022 - Zmeny zemnich praci Vetev A usek LA3-19=167 9bm GP89.pdf

619.45 kB, 05.12.2022 10:55:46

877612569a9898c168b64702d016dbedc4c3d1a7f471eb8fbc81b8fd9d1e979a

SO 502 1 ZM 2022 - Zmena zemnich praci - SO 502 GP 89.pdf

706.85 kB, 05.12.2022 10:55:46

5940dd8eb54f00bdcf637fcf1bfbf95402fa3216febe19c12b0d52fdeb569eef

SO 709 3 ZM 2022 - Osazeni 4ks stromovych mrizi dodatecných javoru.pdf

279.84 kB, 05.12.2022 10:55:46

3029cec9d54d3baf5c89fd29235d692d6453156645c4b17aeba16fac9f914bfc

SO 709 4 ZM 2022 - Montaz 2ks reklamnich vitrin 841 x 1189 mm.pdf

415.81 kB, 05.12.2022 10:55:46

bffd9473f7bb88f77d49b30df96615abc151319dd48c568b7202929a01f20d8f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22594021>