

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21050841
ID verze:	22594381
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.12.2022 11:03:24
Zveřejňující subjekt:	Povodí Moravy, s.p. (m49t8gw)
ID návazné smlouvy:	18228371
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Povodí Moravy, s.p.
IČO:	70890013
Datová schránka:	m49t8gw
Adresa:	Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	Útvar TDS a projekce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - prodloužení termínu a snížení ceny díla, akce MERTA, Petrov nad Desnou – oprava koryta toku ř. km 0,000 – 4,200
Datum uzavření:	28.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	501/2022-SML - D1
Podpisující osoba:	Gargulák Václav
Hodnota bez DPH:	-217 873,43 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
IČO:	45193118
Datová schránka:	fhsq3sh
Adresa:	Slezská 2766, 73801 Frýdek-Místek, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva(501\_2022-SML - D1).pdf

282.47 kB, 05.12.2022 11:04:47

c7b02dfcc5866c14e816157b8b8399cbbd6c0562022af671fe1e2dbb3a5b29f9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22594381>