

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21074437
ID verze:	22619249
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.12.2022 14:13:15
Zveřejňující subjekt:	Povodí Moravy, s.p. (m49t8gw)
ID návazné smlouvy:	18480119
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Povodí Moravy, s.p.
IČO:	70890013
Datová schránka:	m49t8gw
Adresa:	Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	Útvar správy majetku

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - změna termínu dokončení a zvýšení ceny díla, akce Bečva, Osek nad Bečvou II – oprava koryta toku ř. km 22,929 – 24,735
Datum uzavření:	29.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	682/2022-SML - D1
Podpisující osoba:	Gargulák Václav
Hodnota bez DPH:	2 205 393,26 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STAVOS VIDČE s.r.o.
IČO:	25883658
Datová schránka:	6xa4mbz
Adresa:	Hlavní 14, 75654 Zubří, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva(682_2022-SML - D1).pdf

1.21 MB, 06.12.2022 14:14:14

0b0057f135f774900bc921d33e3209d94c354f359f1b3d8659c58372d9cc7b51

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22619249>