

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21103673
ID verze:	22649905
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.12.2022 10:38:04
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	11446976
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU - změna času plnění (Varnsdorf, Říční - ČSOV, kanalizace a rekonstrukce vodovodu)
Datum uzavření:	07.12.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2020_06807
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KO-KA s.r.o.
IČO:	25117297
Datová schránka:	q9qqur3
Adresa:	Na výšinách 887/16, Bubeneč, 17000, Praha 7
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2020_06807_dod2_an.pdf

114.05 kB, 08.12.2022 10:39:19

26930fc1fafc6e84c5a254fd89b1690415ffd20a256a80232c81d899f4b99916

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22649905>