

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21108833
ID verze:	22655329
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.12.2022 13:46:55
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (pffbfvy)
ID návazné smlouvy:	19082347
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	pffbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo, změnový list č. 1 - snížení ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla
Datum uzavření:	30.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č.1(273/2/2022) ke smlouvě 98/2/2022
Podpisující osoba:	Ing. František Jirásek
Hodnota bez DPH:	-19 584,79 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Technické služby města Mostu a.s.
IČO:	64052265
Datová schránka:	vywt2un
Adresa:	Dělnická 164, Velebudice, 43401, Most
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právní osoba

Přílohy:

změnový list_c_1_273_2_2022.pdf

711.85 kB, 08.12.2022 13:48:03

bb1f6b2a690e656b138b76858b81cf6365c8ece0674e500453131a541b9e6546

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22655329>