

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21111525
ID verze:	22658129
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.12.2022 15:01:54
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	19532079
Email pro zaslání potvrzení:	msvrcinova@ostrava.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací a prodloužení termínu provedení díla v rámci stavby "Stavební úpravy krytů CO - 1. etapa - Poruba"
Datum uzavření:	08.12.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	1947/2022/2022/OI/1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	82 932,68 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	OSA - SANEX s.r.o.
IČO:	04485581
Datová schránka:	
Adresa:	Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek\_c.\_1\_-\_anonymizovany.pdf

1.55 MB, 08.12.2022 15:03:06

2a78328ef761b6bb0c3a8b4b546c00161060d0a34ee7e37c9ea328cb1bf7b3e1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22658129>