

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21117273
ID verze:	22664121
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.12.2022 09:02:34
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	19366579
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - vícepráce, změna času plnění (oprava drapáku šterku a písku)
Datum uzavření:	05.12.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2022_00487
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	FONTANA R, s.r.o.
IČO:	47911972
Datová schránka:	k536t2m
Adresa:	Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2022_00487_dd1_an.pdf

132.04 kB, 09.12.2022 09:03:19

cc7c76933e83adbf7458e44da076122f7d7a8f9481558276658b53278e4218a3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22664121>