

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21149265
ID verze:	22697733
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.12.2022 17:10:28
Zveřejňující subjekt:	ISRS (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) (48gzdk7)
ID návazné smlouvy:	11757972
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
IČO:	48135267
Datová schránka:	48gzdk7
Adresa:	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Biskupský dvůr 1148/5 110 00 Praha 1 Česká Republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rekonstr. budovy BD- dodatek 6
Datum uzavření:	12.12.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	S2022/0061
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	46 463 136,52 CZK
Hodnota vč. DPH:	56 220 395,19 CZK

Smluvní strany:

Název: Auböck s.r.o.
IČO: 26089785
Datová schránka:
Adresa: Auböck s.r.o. Poříčí 247 373 82 Boršov nad Vltavou Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

DODATEK Č. 6_REV.PDF

192.39 kB, 12.12.2022 17:10:54

a7b2aa0373c3c7d000b21d5fece59aef9a94aea50b0664017b4225173cad7777

480-48_D03 - KL23 - ZMĚNY VZT VČETNĚ ZRUŠENÍ KANÁLU.PDF

191.73 kB, 12.12.2022 17:10:54

84e3b60c503049089e5b24926ad266f51b52bb1c86ae3977ee2fb3345183e1b1

480-48_D03 - KL24 ZMĚNA DVEŘÍ DO KOTELNY.PDF

190.47 kB, 12.12.2022 17:10:54

d2b15fb04fe2abe1353da05dd069f0116551b3057b6c7ea259f453bea86af333

480-48_D03 - KL25 ZMĚNY MAR.PDF

189.02 kB, 12.12.2022 17:10:54

4912410dfelca219145e1861b3cd658ee855818814b49e6f338588f6d7395e33

480-48_D03 - KL26 ZMĚNY KUCHYNĚK.PDF

193.69 kB, 12.12.2022 17:10:54

830b77ae80bc2186c27c83306a9484992c87ec161111dac056166ebddf71eaff

480-48_D03 - KL27 ZMĚNY KANCELÁŘÍ V 2.NP.PDF

193.59 kB, 12.12.2022 17:10:54

6eea90a239f314429ca1148583514920eb4819765f41eca8ec1448bd8fc6cd5e

480-48_D03 - KL28 - DODÁVKA A MONTÁŽ VNITŘNÍHO VESTAVĚNÉHO ZAŘÍZENÍ II.PDF

194.28 kB, 12.12.2022 17:10:55

63837c12f5953b2be5de1fac8cad6ab989d3c228da5b5d5eae2013ea66b828b5

480-48_D03 - KL29 CHYBĚJÍCÍ POŽÁRNÍ UCPÁVKY.PDF

191.89 kB, 12.12.2022 17:10:55

4d68f5ab57540271b9474b5e8b930990c7423572e1c84249d82f27609fa5a97d

480-48_D03 - KL30 ZMĚNA SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO VÝTAHU.PDF

193.42 kB, 12.12.2022 17:10:55

0a273bdd17fed887b2763e2ca999472cce85bee838672d86e6c71e4d132654a0

480-48_D03 - KL31 DEMONTÁŽE A PŘÍPOMOCE UT.PDF

192.69 kB, 12.12.2022 17:10:55

b06263e239d5213f7ddb68d40a0390515e58eb253a5861f9f91370497c1879fb

480-48_D03 - KL32 BIM 1.ETAPA.PDF

187.29 kB, 12.12.2022 17:10:55

45cb377c4c5f5a1436fb45b288fc1fac3260bbb881969540a92a45d1dcb05a4d

480-48_D03 - KL33 DODÁVKA A MONTÁŽ VNITŘNÍHO VESTAVĚNÉHO ZAŘÍZENÍ I .PDF

188.33 kB, 12.12.2022 17:10:55

3c92fec3c6d484a741b8c9379dd86f027daea49ff80ff2cda488f132da5a787b

480-48_D03 - ZL23 - ZMĚNY VZT VČETNĚ ZRUŠENÍ KANÁLU.PDF

233.84 kB, 12.12.2022 17:10:55

61966e0bf33abl1b43a0d91ca7c6de498d062b65445e0680539bf000ffd4114a3

480-48_D03 - ZL24 ZMĚNA DVEŘÍ DO KOTELNY.PDF

131.95 kB, 12.12.2022 17:10:55

c06134d4fdff3efcf82a9d592f1eedeebalbf8bde2b565929deceaef7b4c6a26

480-48_D03 - ZL25 ZMĚNY MAR.PDF

132.54 kB, 12.12.2022 17:10:56

c4f0a35707ae44fbb1791600fb2ee584ec658487b3782c6a31640e150ca759b7

480-48_D03 - ZL26 ZMĚNY KUCHYNĚK.PDF

194.66 kB, 12.12.2022 17:10:56

74dd53e610391db8f168393ed1cd7853b886a95dbaa3c9fb5aa2b4ec0a1cf8df

480-48_D03 - ZL27 ZMĚNY KANCELÁŘÍ V 2.NP.PDF

206.46 kB, 12.12.2022 17:10:56

d75d7e5d4a591a1c761f0a366615441b9db198005e5bb5218c42a0544c4b6fff

480-48_D03 - ZL28 - DODÁVKA A MONTÁŽ VNITŘNÍHO VESTAVĚNÉHO ZAŘÍZENÍ II.PDF

234.05 kB, 12.12.2022 17:10:56

c9168517a033820d7b8ceb7bfla59ebad82949b7b9cca958d34f19ebad176fb2

480-48_D03 - ZL29 CHYBĚJÍCÍ POŽÁRNÍ UCPÁVKY.PDF

134.85 kB, 12.12.2022 17:10:56

41629df1bdf5e6f0519a0650f9cf3d150536f791d88eb9cc0065dd16c22e0777

480-48_D03 - ZL30 ZMĚNA SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO VÝTAHU.PDF

233.34 kB, 12.12.2022 17:10:56

3b1964e54481cf00ba9e3d6dd1a063151690fcdc0e7e9f978d4d7b9bb9956130

480-48_D03 - ZL31 DEMONTÁŽE A PŘÍPOMOCE UT.PDF

197.21 kB, 12.12.2022 17:10:56

1949e834f12de08a9cbeeb76f06eb4850116a28827165794fd08efe2d5fcd7e0

480-48_D03 - ZL32 BIM 1.ETAPA.PDF

129.5 kB, 12.12.2022 17:10:56

43b6927c1e09414fcd46fbb201ea12dbe3a8939ebf921f484afc9fc92a20ea84

480-48_D03 - ZL33 DODÁVKA A MONTÁŽ VNITŘNÍHO VESTAVĚNÉHO ZAŘÍZENÍ I .PDF

189.59 kB, 12.12.2022 17:10:57

491f0eb55c00cdc52b2c9ef59bf6fb1376a6f0b2dbe30064878b79e9b5782a66

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY ZL Č_23.PDF

122.14 kB, 12.12.2022 17:10:57

8fde998ada00c3726b28a8ee1f2067109002bba240d7602bfbcce9e5bf260a0ad

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY ZL Č_24.PDF

125.68 kB, 12.12.2022 17:10:57

7e74a954ca1a1d3520078024c8d805fa367a9fed56ee8c0df4440d5a5a831da

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY ZL Č_25.PDF

124.91 kB, 12.12.2022 17:10:57

075cf1bcd9c30407f109d7bfce25db2c9aa6208a31c0d6cc1d677c3e3e32155e

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY ZL Č_26.PDF

121.72 kB, 12.12.2022 17:10:57

c6d9a35a59d0ee38a7547d23b36c8641275e8a20189c9b73074e2fa811ff3e24

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY ZL Č_27.PDF

122.48 kB, 12.12.2022 17:10:57

4b0c101c7929f55926ed8fb2b1cbdl1ae3172d9f1fc482328539ea333058cf5a5

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY ZL Č_28.PDF

124.28 kB, 12.12.2022 17:10:57

5b3316bd2f1139b84770f8d6ae9d5de5e9699242b3ald3f1c506db08e4405b39

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY ZL Č_29.PDF

121.04 kB, 12.12.2022 17:10:57

50f2132267519f9f25714238f9174bd99562b296bed8226fc7c5bcb55122a291

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY ZL Č_30.PDF

124.35 kB, 12.12.2022 17:10:57

fa47195a7312a62c3b629f5e5b443713ac8159f8c72e80alae651a9fbd091de1

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY ZL Č_31.PDF

122.41 kB, 12.12.2022 17:10:58

17f035b2f885ee9a578759509af557aa789722f7c38c10e46af0c03f0a360d2e

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY ZL Č_32.PDF

128.79 kB, 12.12.2022 17:10:58

7b71503eda75e66d5d6ff68be3e50ad223baa77563bb16352a19eb63fbe5ec18

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY ZL Č_33.PDF

121.25 kB, 12.12.2022 17:10:58

bff0cc4eeae6762982543bf023ffe2ef17f38d74163050ea036c4c93ee8a2683

480-48_D03 - ZL_REKAPITULACE.PDF

133.22 kB, 12.12.2022 17:10:58

02ec8479903a9felfelde54d5676302bf145322c9dbac6db120294aa236b7543

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22697733>