

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21187257
ID verze:	22737037
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.12.2022 13:00:58
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	15529367
Email pro zaslání potvrzení:	msvrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací a nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "Kanalizace Nová Bělá - II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod"
Datum uzavření:	14.12.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	1500/2021/2022/OI/1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-156 908,02 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STASPO, spol. s r.o.
IČO:	41035704
Datová schránka:	
Adresa:	Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._1_-_anonymizovany.pdf

1.04 MB, 14.12.2022 13:01:34

95536518e6137f54535499a25fb19d8d1d17566ec6200aa12f80e7b9044f83e7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22737037>