

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21243877
ID verze:	22796809
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.12.2022 14:01:16
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	14252231
Email pro zaslání potvrzení:	msvrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací a nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2"
Datum uzavření:	19.12.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	D1/0049/2021/OI/VZ
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	4 014 233,59 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	PKS stavby a.s.
IČO:	46980059
Datová schránka:	
Adresa:	Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._1_-_anonymizovany.pdf

17.96 MB, 19.12.2022 14:02:19

e9bd11ff7dc368897db5dc091cf2264577418ed589bab8bc759a281a93ffc9b1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22796809>