

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21318289
ID verze:	22877277
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.12.2022 06:30:01
Zveřejňující subjekt:	DIAMO, státní podnik (sjfywke)
ID návazné smlouvy:	20014115
Email pro zaslání potvrzení:	walova@diamo.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	DIAMO, státní podnik
IČO:	00002739
Datová schránka:	sjfywke
Adresa:	Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo Demolice stavebních objektů - 2. etapa - změna termínu plnění a více a méně práce
Datum uzavření:	12.12.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	D700/21300/00164/22/01
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	AWT Rekultivace a.s.
IČO:	47676175
Datová schránka:	pk86uwp
Adresa:	Rychvaldská 2012, 73541, Petřvald
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

164-22-01.pdf

930.31 kB, 23.12.2022 06:31:02

b56d1e16b4fa703696296f7e62fefe4e6127f101f03e95669cf68cdb482c1b32

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22877277>