

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21544381
ID verze:	23120153
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.01.2023 08:03:48
Zveřejňující subjekt:	Město Světlá nad Sázavou (yptb58f)
ID návazné smlouvy:	15303483
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Světlá nad Sázavou
IČO:	00268321
Datová schránka:	yptb58f
Adresa:	náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.10 ke smlouvě o dílo na akci Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Datum uzavření:	12.01.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	/MSNS/1375/2023/OMIRR
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-435 030,89 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.
IČO:	25953818
Datová schránka:	e7my9sj
Adresa:	Husova 437 566 01 Vysoké Mýto
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

SO 305 2 ZM 2022 - Konecne zmeny - predany objekt.pdf

105.77 kB, 18.01.2023 08:04:18

f0d9fbe9b41f74df8a634026a2457e5b0dlac3c85ab618be01e97021a129416b

SO 359 2 ZM 2022 - Konecne zmeny - predany objekt.pdf

112.17 kB, 18.01.2023 08:04:18

08b3593045c08baa0423bd71fe3f61a62717eeb9bd9e34977feee4a7e7f0e257

SO 455 - 3 ZM 2022 - Dorovnnani rozpctu.pdf

105.59 kB, 18.01.2023 08:04:19

920bb56c6d7823b0b6616663da4ef795acb38cf7a47f560545b17ac376331337

SO 502 3 ZM 2022 - Konecne zmeny - predany objekt.pdf

108.66 kB, 18.01.2023 08:04:19

00ad3180c55e927afae83b259c9c7d7d434892c5c8609ac3a20f1fbef6f6e70

SO 510 1 ZM 2022 - Konecne zmeny - predany objekt.pdf

92.5 kB, 18.01.2023 08:04:19

b3f881d178c49d8b0ece8295588ca4d35978cf08e5d7c8f2c1cd3be6b67645dc

SO 502 - 2 ZM 2022 - Viceprace - dle geodetickeho zamereni skutecnosti.pdf

137.51 kB, 18.01.2023 08:04:19

018d9b622044ba8e001e2ac7a030e138243ca2fafb3c93ed83a4600aa3901825

Revitalizace namesti Trcku z Lipy. dodatek c. 10.doc

58.5 kB, 18.01.2023 08:04:19

9abdfb8cc8321907f0f22446dd03bc43cff50d665756c8597ef9246a06e5870a

Dodatek c.10_Revit_SnS_ZL_20.pdf

25.67 kB, 18.01.2023 08:04:19

7df68cd4d322d7f7228ad9521c9388e99be198e8fcc942347bfdc8a1fccd08d4

SEZNAM ZBV - odstavec 5.pdf

25.66 kB, 18.01.2023 08:04:19

6ea488ae7f5103002b540d33cd89560ba65f61bdaa2905369973f146c8cc30ac

SO 104.1. - ZBV 19 ZM 2022 Viceprace - dvojlinka z kostky drobne.pdf

117.3 kB, 18.01.2023 08:04:19

b9dcf41a042933f9fa28053b23d76ce1a2d02f19alb107c17f48f0c4623ee7c9

SO 201-1 - 4 ZM 2022 - Menepiace - odpocet nateru rims.pdf

128.78 kB, 18.01.2023 08:04:19

fa139a681a1bb9b2f22a13b6f9581baf95e2db4b91a8ccf4656adee087787050

SO 201-3.1. - 4 ZM 2022 Odpocet nateru rims.pdf

126.28 kB, 18.01.2023 08:04:20

ff65b5494913df69bcd137502aa03fa3509a9de96594ef312537da6e3508d787

SO 501 5 ZM 2022 - Konecne zmeny - predany objekt.pdf

128.93 kB, 18.01.2023 08:04:20

205d313b16a5e16c2a78d18a0b2ce109c2812c83cb4a254b35579d212358a5e9

Dodatek c.10_Revit_SnS_ZL_21.pdf

27.47 kB, 18.01.2023 08:04:20

e3a7d95afc1f2892f37bb3959da4f9ecee4ad0264af83d83fce9872b86935c42

SEZNAM ZBV - odstavec 6.pdf

38.24 kB, 18.01.2023 08:04:20

9f7bf005193f49b511d4181920bfb07353f89526e2967153047e8870033d8bce

SO 201-3.1. - 3 ZM 2022 Zmena tridy zeminy.pdf

111.91 kB, 18.01.2023 08:04:20

0c127af1a3c9abb6d69824d7a804aeea55be7849196e0a16914940441a421980

SO 201-10 - 2 ZM 2022 - Zmena tridy zemin.pdf

109.08 kB, 18.01.2023 08:04:20

70487a5cb4935736802f99cd2e388b1672a2a19a6f193b56e8cc07a9efdc523c

SO 201-11 - 2 ZM 2022 - Zmena tridy hornin.pdf

108.24 kB, 18.01.2023 08:04:20

43eae85bcdadd511db2c6b729629eb35d362d4f5f5ee5d2548eb0da071540dc

SO 301.1 3 ZM 2022 - Konecne zmeny - predany objekt - fa 80%.pdf

107.21 kB, 18.01.2023 08:04:20

777bfb43e088549e8fd9e46887baf2d1657077bcf8992f0d0faa3d672d00fbed

SO 302.1 11 ZM 2022 - Konecne zmeny - predany objekt - fa 80%.pdf

131.3 kB, 18.01.2023 08:04:20

7c78a132e60ae367cf59051d9bcaedc0a0163a412b6a832dba714c6afa5bace9

SO 305 - 1 ZM 2022 - Zmena napojeni destoveho svodu u kina.pdf

139.47 kB, 18.01.2023 08:04:20

c642a17711e73c5bcf5ed007f6cb5742ac05be6d4c3b9ffaed27346b62f48478

SO 310 11 ZM 2022 - Konecne zmeny - predany objekt.pdf

125.28 kB, 18.01.2023 08:04:21

5eba8a84138cbf61ac4db30528dc21e26c8b72a45c8d03436b24613567fd2077

SO 313 4 ZM 2022 - Konecne zmeny - predany objekt.pdf

93.5 kB, 18.01.2023 08:04:21

3e74727a0fe2aefdf666c2a17a733249e0c2c21974801fe2835b349c970513f9

SO 314 2 ZM 2022 - Konecne zmeny - predany objekt.pdf

91.98 kB, 18.01.2023 08:04:21

d2ec95663a2630d124091bb8c80bcccafcf54e2a779d2f3f15c55e4e4828294f

SO 315 2 ZM 2022 - Konecne zmeny - predany objekt.pdf

91.55 kB, 18.01.2023 08:04:21

47ef945f3b609656580385ba27bd4e3ff320a5c7aaaf754f4cca8d25be95f775

SO 316 2 ZM 2022 - Konecne zmeny - predany objekt.pdf

131.66 kB, 18.01.2023 08:04:21

a5fa2753f7d35e30440073b86e2a63079827fae5fcb9b8dcdf3caebfeb6deb16

SO 317 3 ZM 2022 - Konecne zmeny - predany objekt.pdf

115.16 kB, 18.01.2023 08:04:21

02562479323a96e111d6a0f63f8d3e9294d770661a4e5c3bea9795a6247b5e51

SO 358 3 ZM 2022 - Konecne zmeny - predany objekt.pdf

92.26 kB, 18.01.2023 08:04:21

ec62c932de016338adf5d8a46ea464808cde8b8eeefelca4e6163e2e55261b3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23120153>