

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21855717
ID verze:	23449261
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.02.2023 13:30:24
Zveřejňující subjekt:	Město Písek (p5ibfya)
ID návazné smlouvy:	20589993
Email pro zaslání potvrzení:	katarina.utli@mupisek.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Písek
IČO:	00249998
Datová schránka:	p5ibfya
Adresa:	Velké náměstí 114/3, 39701 Písek, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo na stavbu: "Stavební úpravy Letního kina Písek", Na Výstavišti 439/3, 397 01 Písek - posunutí termínu dokončení díla
Datum uzavření:	06.02.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	RM dne 12.01.2023, usn. č. 29/23
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ROBRO s.r.o.
IČO:	26099837
Datová schránka:	mq5xxd2
Adresa:	Jana Mukařovského 2663, Budějovické Předměstí, 39701, Písek
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č 2 Stavební úpravy letního kina v Písku.pdf
337.71 kB, 15.02.2023 13:31:18
a70164cc983119383d045f4d21f513bc0fcaae7fbb06dfc339566d834a1cdf3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23449261>